

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

Suppl 3

RELAZIONE AL COMITATO TECNICO

Roma, 15.4.1986

PER GLI IDROCARBURI

OGGETTO: Istanza della Compagnia Petrolifera Adriatica -C.P.A.- per la proroga dell'inizio dei lavori di perforazione nell'ambito del permesso "MIGLIANICO" (prov. Chieti).

Il permesso di ricerca "MIGLIANICO", di ha 4.020 ricadente nel territorio della provincia di Chieti, è stato inizialmente conferito alla Compagnia Petrolifera Adriatica con D.M. 10.10.1983 e notificato alla stessa Società in data 2.11.1983.

Con successivi decreti (3.10.1985 e 28.3.1986) la titolarità è stata estesa anche alle Società FIAT RIMI e CANADA NW con la seguente ripartizione di quote:

- C.P.A. (r.u.)	15%
- FIAT RIMI	70%
- CANADA NW	15%

L'art. 5 del citato Decreto di conferimento fa obbligo alla Società operatrice di iniziare i lavori di perforazione entro 30 mesi dalla data della notifica ovvero ovvero entro il 2.5.1986.

Con istanza presentata il 9.4.1986 la Compagnia P.A., in qualità di rappresentante unica,

ha chiesto una proroga di sei mesi, fino al 2.11.1986, per l'inizio dei suddetti lavori di perforazione motivandola con la necessità di effettuare un ulteriore rilievo sismico di dettaglio prima della ubicazione definitiva del sondaggio.

Una prima interpretazione di alcune linee sismiche, acquisite da Società che avevano operato in precedenza sulla stessa area, sembrava indicare una situazione strutturale, nella porzione Sud-occidentale dell'area, che però non è stata confermata dalle successive rielaborazioni.

Successivamente, rielaborando altre linee sismiche, la Società istante riteneva di avere intravisto, nella porzione Settentrionale dell'area, una possibile situazione strutturale,, coinvolgente vari livelli della serie plio-pleistocenica, che però necessita di alcune verifiche per cui la stessa Società ha programmato un rilievo sismico di dettaglio di circa 20 Km di linee che verrà realizzato al più presto.

L'Ingegnere Capo della competente Sezione Idrocarburi di Roma, nel riferire in merito con nota n° 13551 del 9.4.1986, considerato che la struttura in questione è stata evidenziata con studi recenti e che non vi è pertanto tempo sufficiente per eseguire il rilievo sismico prima della data di scadenza, ha espresso parere favorevole a concedere una proroga di sei mesi per lo inizio dei lavori di perforazione corrispondente al massimo concedibile ai sensi di legge.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

