

E.R. 3 AG

ID 3672



4 *fruto*

Prot. n° 0069/1120

On.le Ministero Industria, Commercio ed Artigianato

Direzione Generale delle Miniere



Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi

R O M A - Via Molise, 2

Spett.le Sezione

dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi

R O M A - Via Nomentana, 41



Istanza di proroga dei termini di inizio dei lavori di perforazione nel permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi

" E.R.3.AG "

La sottoscritta AGIP - Attività Minerarie - Esplorazione e Produzione Idrocarburi - con sede in S. Donato Milanese titolare del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "E.R.3.AG" dell'estensione di ha 34.190 ubicato nel mare Tirreno al largo della costa laziale, accordato con D.I. 30.5.1969 con scadenza del primo periodo di vigenza in data 30.5.1975, si pregia fare presente quanto segue:

- il rilievo sismico fatto eseguire dall'ENI in regime di temporanea esclusiva nella zona del permesso, aveva messo in evidenza una struttura del substrato neogenico con possibili trappole stratigrafiche sui fianchi.

Dopo l'assegnazione del permesso l'AGIP ha fatto eseguire dalla contrattista Western un dettaglio sismico, comprendente quattro linee sismiche, con copertura 1200/100, per complessivi Km 84, effettuate con sistema "Aquapulse" e registra

zione digitale.

Tale rilievo ha definito una struttura lunga circa Km 12 e larga Km 6 con una chiusura compresa fra 200 - 300 mt orientata parallelamente alla costa e interessata da numerose faglie di fette sia in senso longitudinale che in senso trasversale.

Il tema principale di ricerca è costituito dall'esplorazione delle serie mesozoiche sotto la coltre dei terreni flyscioi di largamente affioranti nelle aree di Civitavecchia e della Tolfa.

La nostra Società aveva programmato di iniziare l'esplorazione meccanica della struttura entro i termini fissati dal D.I. di assegnazione del permesso, cioè entro il 15 marzo 1974.

A tal fine sono state interpellate le maggiori Compagnie internazionali per conoscere la disponibilità di piattaforme di perforazione; le risposte sono state negative in relazione agli impegni a lungo termine che in questo particolare periodo le compagnie stesse hanno assunto con le Società contrattiste.

D'altro canto non possiamo distogliere le altre piattaforme del Gruppo o di Terzi che operano per nostro conto nei mari italiani, in quanto le stesse sono impegnate secondo un preordinato programma di ricerche in situazioni che si presentano più incoraggianti dal punto di vista minerario o per lo sviluppo di giacimenti già individuati.

Per quanto sopra la nostra è costretta ad invocare la causa di forza maggiore per ottenere da parte di Codesto On.le

Ministero di voler differire di 1 anno e precisamente al 15 marzo 1975 l'obbligo di inizio dei lavori di perforazione nel permesso in oggetto.

Confidando in un benevolo accoglimento della presente istanza, si porgono i più distinti saluti.

San Donato Milanese , 25 gennaio 1974

AGIP - ATTIVITA' MINERARIE
ESPLORAZIONE E PRODUZIONE IDROCARBURI
Il Direttore Generale
Responsabile Direzione Esplorazione
Dr. Dante Jaboli

