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Sezione di NAPOULI

OGGETTO: Programma tecnico-finanziario per il primo pe-
riodo biennale di proroga del permesso di ricerca per idro-
carburi liquidi e gassosi "Rotello".

Nel permesso Rotello. 1'AGIP Mineraria ha eseguito
i seguenti lavori:

Rillevi Eeolcgici . Tutta l'area del permesso ® stata interes-

sata da un completo e dettagliato rilievo geologico alla sca-

la 1:25,000. Gli studi, che hanno anche interessato le zone
adiacenti, sono stati eseguiti da una squadra che ha lavorato

per 14 mesi,

Rilievi geofisici . Un dettagliato rilievo gravimetrico 2 stato

eseguito da una squadra che ha lavorato per due mesi.

E! stato inoltre effettuato un rilievo sismico esplorativo

e di dettaglio per oltre 6 mesi/squadra.

Perforazioni. E! stato perforato il pozzo Rotello 1 che ha rag-

giunto la profonditad di m 2589,

I'AGIP Min. nel prossimo periodo biennale di validitd del

permesso e a partire dalla data della domanda di preoga, @



disposta ad esaguire i seguenti lavori:

Geofislca . “arannc eseguite alcune linee

sisrnichie in tutte le zone logisticamente
regglungibili. “i prevedc clie sar} possi-
vile cseguire lavori per circa duc mesi

cquadra, con una speza anche di L. 41,009,000

~arforacione , Verrd eseguito un pozso

«splorativo nella zona orientale del per-

Mes80 4u una situasione strutturals che ¢

-tata 1esea in «videnza dai lavori cseguiti

finora ¢ che verra ulteriormente dettaglia-

ta. i prevede &i perforare un pozzo di al-

aieno 2500 rmetri con una spesa anche di 1..1592.900,050

“pese §enerali . Le spese generali, di di-
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. ,,1 aet. “4 - rc:ione tecnica e di canone vengono calco-
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nel permesso i otello, nel primo periodo biennale di rinnovo

« 2 partire dalla data della dowmanda di proroga, lavori per
.'3

Lon osceguio
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