On.le Minigtero Industria e Commercio s o
Direzione Qenerale delle Miniexe
oM
Permeaso di ricerca per idrooarburi

l1iquidi e gaasosi "Veroli" -

in provinoia di Frosinone e L'Aquila -

~ PROGRAMMA DEI LAVORI =
Inteso a chiarire ed illustrare a codesto on.le Ministero
1'interesse teonico che anima la scrivente Societd Ricerche
Idroocarburi "Chiaravalle" l'ottenimento del permeasso in og-
getto, ni allega alla relativa domanda, il seguente program
ma dei lavori ohe in via di massima elencherd la suoccessione
delle operasioni da eseguirsi nell'area in oggetto.

RILIEVO GEOLOGICO =~

Al fine 41 impostare una ricerca rasionale e profioua nella
gona richlesta, si dard corso, guale operagzione preliminare
ad ognl altra riceroca, ad una ocampagna geologica a grande

ragglio, la quale metteri in evidensa i motivi superficiali
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lievi effettuati in una grande carta geologica regionaie. 5 ﬁ‘;«jR 1539
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La sesione int ta della Sooletd, articolerd il sus Ta=2
a gsezione interessata & Sooletd, articole lem§ Nm—%;fp%oz/

el

voro su due gruppi 41 teenici, i quali agiranno ¢ aul {ax-r_g
no, per ¢li indispensabili rilievi e raccolta 41 campioni e
in laboratorio, per il riconoscimentodei nmateriali prelevasi

in oampagna, e il loro esame mioropalsesontologico.



La citata carta sard corredata inoltre da sesionl probabili
di terreni, quale risultato indiocativo per i succesaivi stu
di.

I Geologl rimarranno pertanto impegnati per un pericdo 4i

6 mesi, incidendo nella spesa complessiva per un totale d4i
dirca 2,500.000,= 11:@.

PROSPLUZIONE GRAVIMETRICA -

Sulla scoria della geologia di superficie, al fine di oono
score le grandi linee della tettonica e la posisione plani-
metrioa degli origsontl favorevoli in corrispondensa delle
anomalie gravimetriche positive, sl effettuerd una eampagna
di prospesione gravimetrica.-

Vorrd eseguito, innanzi tutto, un primo rilievo a carattere
regionale, approntando stagioni di misura nell'ordine di

1 per Kmq., per abbracciare in modo panoramico l'intere pro
blema, ripertando tutti i valori ettenuti su di una carta
delle isoancmale secendo Bouguer in scala 1/100,000.

Le operagioni di ocampagna saranne condotte da 2 squadre
geofisiche specializsate, ocoordinate, per il rilieve geeme
trice di superficie, da altrettante aquadre tepegrafiche.
311 strumenti 4i misura da impiegarsi, saranne del tipe
worden ¢ western, di forte appressimagione (: 0,01 milligal).

Dall'eaame dei risultati assunti durante il prime periodo

di lavoro, si passerid quindi al raffittimento delle stagio

ni eseguite, portando le medepime da una & quattro per Kmq.
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in modo da ottenere pill esaurienti datli di ocorrelasione.

- Anche {1 risultato di quest'ultima campagna sard compendiato

in una carta delle isoancmale secondo Bouguer in scala
1/25.000 da usarsi quals indirizeo o base per le successive
indagini.

I lavori di prima misurasione, la stesura dei dati, la campa
ena di raffitiimonto e la ssoonda definitiva elaborasione,
avranno una durata non inferiore ai 6 mesi, ocon un costo com
plessivo intomo ai 17 milioni 41 Lire.

EROSPEZIONE SISNICA -

Per integrare con unc studio sucocessivo, la oonoscensa dei
motivi strutturali dell'arca in esame, si eseguird una pro-
spezione medisnte il aistoma siemioco.

Verranno usati i metodi & riflessione @ a rifrasiocne in di-
pendenza delle condizioni ambientali e delle prime risultan
ge avute.

Le mquadre sismiche opereranno affiancate da quelle topogra
fiche per una costants correszionale puntl di scoppio-ubloa«
zhone, sul profili.

Sono gid stati presi accordi ocon una importants Compagnia di
prospesioni, la quale svolgerd oon il maseimo rigore soien-
tifico, tutte le operasioni necessarie alla migliore riusci
ta della ocampagna.

Lo studio sismico &vrd una durata di circa 4 mesi (compresa

1'alaboragione o la stesura definitiva dei dati), con un oo



sto totale di oltre 65 milioni 4i Lire.

Alla luce dei risultati ottenuti correlando i dati 4i tutte

le prospezioni effettuate, con ogni probabilitd el passerd alla

egeougione di un poszso stratigrafico,

Verrd installato un impianto per perforasioni profonde, con

una possivilitd di avansamento oltre 1 3,000 metri.

Solo in queasto modo sl avrd la riprova pratioca d4i tutte le

interpretasionl date agli studi preliminari, definendo ine-

quivocabilmente il problema geoclogico astrutturale dsll'area

risultata pld interessante.

Il costo di detto pozgo esplorativo si aggirerd sul 400 mi-

lioni di Lire.

E* evidente comunque ohe il presente programma, pur essendo

decisamente impostato sulle enunciate basi, non & definitivo.

Durante il ocorso delle prime indagini saranno giudicati ido-

nel e presl in coneiderasiocne, anche altri sistemi di ricerocs,

se essl verranno a chiarire con maggior slocuregza, eventuali dubdbi

degli operatori e dei teonicl preposti al compito.

S4 conta pertanto nella benevole accettagione da parte di oo

desto on.le Yinistero, rimanendo comunque gempre a completa

disposigione per tutti i dati e notizie che ancora eventual=-
Frocramm. remmmm 21 i2mehite potTebbero intereacare. —
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