


CALENDARIO DEI LAVORI - ISTANZA DI CONCESSIONE d 5B.C-LF



▼ DATA D'ATTRIBUZIONE DELLA CONCESSIONE ▼ FINE DEL 1° ANNO ▼ FINE DEL 2° ANNO ▼ FINE DEL 3° ANNO ▼ FINE DEL 4° ANNO

	DATA D'ATTRIBUZIONE DELLA CONCESSIONE	FINE DEL 1° ANNO	FINE DEL 2° ANNO	FINE DEL 3° ANNO	FINE DEL 4° ANNO
PROVE DI PRODUZIONE SU OMBRINA MARE 1 (30 gg) COSTO = 1,5 G Lit	■				
SISMICA 3D (1350 Km) ACQUISIZIONE ELABORAZIONE INTERPRETAZIONE COSTO = 0,8 G. Lit	□ □ □				
SISMICA MARINA (300 Km) COSTO = 240 M Lit	■				
SISMICA SHALLOW WATER (50 Km) COSTO = 150 M Lit	■				
POZZO DI ACCERTAMENTO (TD = 2500 m - 40 gg) COSTO = 4,5 G Lit (DRY HOLE)		■			
POZZO D'ESPLORAZIONE O DI ACCERTAMENTO (TD = 2500 m - 40 gg) COSTO = 4,5 G Lit (DRY HOLE)			□		
POZZO D'ESPLORAZIONE O DI ACCERTAMENTO (TD = 2500 m - 40 gg) COSTO = 4,5 G Lit (DRY HOLE)				□	
SVILUPPO E COLTIVAZIONE					▨

- LEGENDA**
- POZZO FISSO
 - POZZO EVENTUALE
 - SISMICA FISSA
 - SISMICA EVENTUALE
 - ▨ SVILUPPO E COLTIVAZIONE