

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

20

✓ O.K.

RELAZIONE AL COMITATO TECNICO  
PER GLI IDROCARBURI

Roma, li 12.2.1981

OGGETTO: Istanza della Società AGIP per la seconda proroga biennale, previa riduzione dell'area, del permesso di ricerca ~~XXXX~~, ricadente nel territorio delle provincie di Bergamo e Brescia.

*si*

Il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "ISEO" è stato conferito alla Società AGIP con D.M. 19.11.1974, per l'estensione di 34.970 ha e per la durata di anni quattro.

Il permesso è stato successivamente prorogato per due anni, previa riduzione dell'area ad ha 25.770, per cui il suo secondo periodo di vigenza è scaduto il 19.11.1980.

Durante il primo periodo di vigenza il permesso è stato interessato da un rilievo aeromagnetometrico per complessivi 185 Km di linee, da un rilievo gravimetrico per complessive 609 stazioni e da vari rilievi sismici per un totale di 74 Km di profili.

L'elaborazione e l'interpretazione dei dati ottenuti ha messo in luce, nella porzione centro-meridionale dell'area originaria del permesso,

./.

RET/Ta

una struttura mesozoica avanscorsa che è stata investigata con il pozzo "Franciacorta 1" la cui perforazione, iniziata nel settembre del 1978, era ancora in corso alla scadenza del primo periodo di vigenza (11 novembre 1978).

Il programma di lavori proposto per il secondo periodo di vigenza comprendeva, oltre al completamento del pozzo allora in perforazione, l'esecuzione di ulteriori 50 Km di linee sismiche di dettaglio ed eventualmente la perforazione di un secondo pozzo esplorativo, qualora i risultati del pozzo "Franciacorta 1" fossero stati incoraggianti.

Durante il secondo periodo di vigenza la Società AGIP ha terminato il pozzo suddetto, che ha raggiunto le argilliti triassiche fino alla profondità di 3.395 metri con esito minerario negativo, avendo rinvenuto i reservoir saturati ad acqua salmastra.

E' stata inoltre svolta una intensa attività di revisione, comprendente il reprocessing dei dati sismici e la relativa reinterpretazione alla luce dei risultati stratigrafici del pozzo "Franciacorta 1".

La mappa sismica che è stato possibile tracciare sulla base di tali studi, ha evidenziato una situazione strutturale interessante nella porzione dell'aera limitrofa al permesso "BERGAMO".

Con istanza pervenuta in data 5.11.1980 e pubblicata sul B.U.I. Anno XXIV/12 n. 426, la Società AGIP ha chiesto la seconda proroga biennale del permesso, previa riduzione dell'area ad ha 14.993, ben inferiore al 50% dell'area originariamente conferita.

Il programma di lavori proposto dalla Società per il prossimo periodo di vigenza prevede l'esecuzione di un rilievo sismico di dettaglio di 50 Km di linee (costo previsto: 300 milioni di lire) e l'eventuale perforazione di un sondaggio


esplorativo della profondità prevista di circa 4.000 metri (costo previsto: 3.500 milioni di lire).

Pertanto l'impegno globale di spesa previsto per tale programma di lavori ammonta a 3.800 milioni di lire.

L'Ingegnere Capo della Sezione Idrocarburi di Bologna, nel riferire in merito all'istanza in oggetto (nota n. 4864 del 19.11.1980), considerato il lavoro sinora svolto dalla Società, valutato il programma di lavori di ricerca dalla stessa proposto, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della proroga richiesta.

ALLI DIRETTORE DELL'UFFICIO

*M. M. M.*



Scala 1 : 140.000

seconda riduzione

Permesso di ricerca

ISEO

Soc. AGIP

Romano