

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

6 B

RELAZIONE AL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI -

Roma, 16 giugno 1983

OGGETTO: Istanza della Società AGIP per la seconda proroga biennale, previa riduzione dell'area, del permesso di ricerca "PALINURO" (prov.Salerno).

Il permesso di ricerca per idrocarburi denominato "PALINURO" è stato conferito alla Società AGIP con D.M. 20/7/1977 per la durata di anni quattro e per una area di 69.360 ha.

Con successivo D.M. 26/10/1981 il permesso è stato prorogato di due anni, previa riduzione dell'area ad ha 51.800, per cui il secondo periodo di vigenza viene a scadere il 20/7/1983.

Nel corso del primo quadriennio di vigenza il permesso è stato interessato da un rilievo gravimetrico (881 stazioni) e da quattro campagne sismiche per complessivi circa 170 Km di profili la cui interpretazione ha consentito di individuare, nella porzione sud-orientale del permesso,

MAR/CP

./.

un interessante motivo strutturale nel cui ambito è stato perforato il pozzo esplorativo "Ispani 1".

Tale pozzo, eseguito nel periodo aprile-maggio 1981, ha raggiunto la profondità di 664 metri con esito minerario negativo avendo rinvenuto mineralizzato ad acqua l'obbiettivo costituito dell'unità calcarea Alburno-Cervati incontrata alla profondità di 521 metri sotto il flysch miocenico.

Il programma di lavoro relativo al primo periodo di proroga prevedeva l'esecuzione di un rilievo sismico di dettaglio per circa 50 km di linee e l'eventuale perforazione di un secondo pozzo esplorativo profondo (4.500 metri).

In effetti durante il trascorso biennio la Società ha effettuato soltanto due brevi campagne sismiche (negli anni 1981 e 1982) per complessivi circa 43 Km di linee.

Con istanza pervenuta il 16/5/83 e pubblicata sul B.U.I. Anno XXVII/6, la Società AGIP ha chiesto la seconda ed ultima proroga biennale del permesso "PALINURO" previa riduzione dell'area ad ha 34.246 pari a circa il 49,4% dell'area originaria.

L'area da rilasciare corrisponde alla porzione occidentale del permesso.

La Società istante afferma che i lavori di prospezione a tutt'oggi svolti hanno permesso di confermare la validità della ricerca avente come tema principale il top della serie carbonatica della piattaforma abruzzese-campana al di sotto delle unità tettoniche lagonegresi. Tuttavia, essendo tale obbiettivo raggiungibile a profondità rilevanti (circa 5000 m) si rendono necessari specifici studi atti a verificare il campo di variabilità orizzontale delle velocità sismiche, allo scopo di ottenere una ricostruzione strutturale attendibile in isobate. Tali studi de

vono essere condotti su scala regionale e coinvolgono pertanto altri permessi della Società AGIP nell'area silentina (AGROPO- LI e SAPRI) nonché nell'offshore tirrenico adiacente.

Il programma di lavoro proposto prevede pertanto:

- rielaborazioni sismiche per circa 100 Km di linee;
costo stimato: 50.000.000 lire;
- rilievo sismico di dettaglio per circa 30 Km di nuove linee; costo stimato: 450.000.000 lire;
- qualora i risultati delle prospezioni sismiche permetteranno di identificare situazioni strutturali interessanti, perforazione di un sondaggio esplorativo della profondità non inferiore a 5000 metri, il cui costo può essere attualmente stimato in circa 12.000 milioni di lire.

Totale spesa prevista: 12.500.000.000 lire

L'Ingegnere Capo della competente Sezione Idrocarburi di Napoli, nel riferire in merito all'istanza di proroga in oggetto (nota n. 3161 dell'8/6/83), avendo la Società ottemperato solo parzialmente agli obblighi di lavoro derivanti dal D.M. di conferimento della prima proroga biennale, ha espresso parere favorevole soltanto in merito al nuovo programma di lavoro relativo alla seconda proroga.


Questo Ufficio deve a sua volta osservare che la perforazione dell'unico pozzo esplorativo eseguito nell'ambito del permesso in oggetto ha subito un certo ritardo rispetto ai tempi programmati, sia a causa dell'opposizione dei proprietari del suolo interessato dalla postazione sia per l'indisponibilità dell'impianto destinato all'esecuzione del pozzo, che è stato impegnato oltre il previsto nella effettuazione di prove di produ

zione su altra postazione ("Faragola 8").

Valgono, inoltre, a parere di questo Ufficio le considerazioni finali già espresse in relazione all'istanza di proroga del vicino permesso "AGROPOLI" di cui al precedente punto del presente ordine del giorno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





Permesso di ricerca
PALINURO
Soc. AGIP

seconda riduzione

Scala 1:140.000

PALINURO

AGIP

NAPOLI	Salerno		69.360
			51.800 1° p.
			31.250 2° p.
20.7.77	4.7.78	4.1.81	20.7.81
	6 mesi	36 mesi	
26.10.81	consegna		20.7.83 1° p.
7.12.83	4.1.78		20.7.85 2° p.

Ispani 1. 21.4.81 → 11.5.81 p.p. 664 caluni STERILE

SCADUTE

Ispani 1
664