

PERMESSI DI RICERCA DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

"C. R49. ME" e "C. R50. ME"

SEZIONE

10 MAR. 1975

436

Relazione sui lavori di ricerca effettuati nel periodo 6.7.1973 - 31.1.1975 e programma dei lavori previsti, a corredo dell'istanza in data _____, intesa ad ottenere un rinvio degli obblighi di perforazione.

Lavori effettuati

Dal 6.7.1973, data di conferimento dei permessi sopracitati, fino al 31.1.1975 sono stati eseguiti nell'ambito di questi permessi i seguenti lavori di prospezione:

- a) studi paleogeografici regionali per definire la stratigrafia dell'area,
- b) interpretazione dei dati gravimetrici e magnetometrici disponibili sull'area,
- c) una campagna sismica a riflessione, registrata nel 1974 dalla Società S.E.I.S.A. (Seismic Exploration International S.A.) di Houston (U.S.A.). I dati statistici relativi a tale campagna sono:

- periodo di lavoro	: 20.3.74 - 9.4.74
- mesi/squadra	: 0,23
- km di profilo (copertura sottosuo	
lo) registrati	: 454
- copertura	: 2.400%
- registrazione	: digitale

Note: il costo totale di questa prospezione (processing incluso) è stato di 90 milioni di lire (contro gli 80 mi

./.