

12 OTT. 1959

Prot. N. 1986/v

AGIP MINERARIA

## PROGRAMMA TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO AL PERMESSO

" ROTELLO "

Il presente programma fa riferimento ai programmi tecnico-finanziari allegati alle istanze originarie relative ai permessi "Campobasso", "Borrone del Sannio", avanzate il 29.8.55; "Torrebruna", avanzata il 28.6.55; "Rotello", "Lesina", "Campomariano", avanzata il 29.5.55, dai quali il permesso in oggetto è stato dedotto.

a - Rilievi geologici

Sono stati effettuati rilievi geologici per complessivi 4 mesi/squadra, con una spesa di circa L. 8.000.000. Per il completamento del lavoro iniziato sono da prevedersi altri complessivi 8 mesi/squadra con una spesa di L. 16.000.000. L. 24.000.000,=

b - Rilievi geofisici

È stato già effettuato il rilievo gravimetrico di dettaglio del permesso, per complessivi 4 mesi/squadra con una spesa di circa 8.000.000. Si prevede inoltre una fase sperimentale per altri rilievi sismici la cui applicabilità deve essere controllata, date le difficili condizioni topografiche e geologiche. Tale fase sperimentale porterà ad una spesa di L. 30.000.000,= L. 38.000.000,=  
Qualora il metodo risulti applicabile si prevede l'esecuzione di rilievi di dettaglio per una spesa di L. 100.000.000,=

c - Perforazioni

Non è possibile fin d'ora fare previsioni esatte sul numero e la profondità dei sondaggi, sia stratigrafici che di diretta esplorazione, che si dovranno eseguire. Si può soltanto ritenere che saranno eseguiti alcuni sondaggi stratigrafici ed un sondaggio profondo per un totale di 4000 mt. circa ad un costo complessivo di circa L. 300.000.000,=

d - Canone

L'ammontare del canone per i primi 3 anni di validità del permesso si calcola in L. 20.640.000,=

TOTALE L. 491.640.000,=