

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

28 MDR

RELAZIONE AL COMITATO TECNICO  
PER GLI IDROCARBURI

Roma, li 12.2.1981

OGGETTO: Istanza della Società AGIP  
per la ~~seconda proroga biennale, pre-  
via riduzione dell'area, del permesso~~  
di ricerca "SARSINA" (prov. di Forlì).

si

Il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato "SARSINA" è stato conferito per l'estensione di ha 45740 con D.M. 12.2.1975 alla Società AGIP e successivamente ne è stata estesa la titolarità, in misura del 10%, alla Società SNIA con D.M. 20.2.1976. Con D.M. 15.12.1979 il permesso veniva prorogato di due anni, previa riduzione dell'area ad ha 34080, e con lo stesso decreto l'AGIP riacquisiva la quota ceduta alla SNIA, divenendo così unicititolare del permesso.

Il secondo periodo di vigenza è scaduto il 12.2.1981.

Nel primo quadriennio di vigenza sono stati effettuati i seguenti lavori di ricerca:

- rilievo geologico di superficie;
- 3 rilievi sismici, per un totale di 148 Km di profili, la cui interpretazione ha permesso di indi

DIA/Ta

./.

viduare una struttura anticlinalica mesozoica sulla quale è stato ubicato il pozzo "SARSINA 1".

All'atto della richiesta della prima proroga biennale era stato presentato il seguente programma di lavoro:

- perforazione del pozzo già ubicato;
- rielaborazione di alcune linee sismiche ed esecuzione di ulteriori 50 Km di profili di dettaglio;
- eventuale perforazione di un secondo pozzo esplorativo.

Nel primo periodo di proroga e precisamente il 21.1.1980 è stata in effetti iniziata la perforazione del pozzo "SARSINA 1" tuttora in corso.

Tale ritardo nell'esecuzione del pozzo è da ascrivere alla situazione geologica dell'area che, unitamente alle avverse condizioni meteorologiche, ha determinato movimenti franosi interessanti la postazione, rendendo necessari importanti lavori di consolidamento, nonché alla complessità delle pratiche patrimoniali per l'occupazione dell'area della postazione.

Il pozzo risulta attualmente giunto alla profondità di 5548 m nella formazione "Corniola", pur essendo stati perforati circa 7800 m., a causa della scarsa consistenza dei terreni attraversati, che ha costretto a riprendere la perforazione, in deviazione controllata, per tre volte.

Con istanza del 30.11.1981 ed in corso di pubblicazione sul BUI XXV/2, la Società AGIP ha chiesto la seconda proroga biennale, previa riduzione dell'area ad ha 22420, del permesso in oggetto. L'area ridotta corrisponde al 49% dell'area originariamente conferita ed è conforme al disposto dell'art. 59 della legge 21.7.1967 n. 613.

Nel terzo ed ultimo periodo di vigenza la Società AGIP intende completare, in primo luogo, la perforazione del pozzo "SARSINA 1", programmato per una profondità di 6000 m.

circa, e di eseguire il reprocessing delle linee sismiche interessanti la struttura per meglio definire la geometria della piega.


A tal fine la Società ritiene che si renderà probabilmente necessario un rilievo sismico di estremo dettaglio per circa 20 Km. di linee, e nel caso che il pozzo "SARSINA 1" risultasse mineralizzato, la Società prevede di perforare un secondo pozzo esplorativo della profondità prevista di 5000-6000 m., per delimitare la mineralizzazione.

Il costo previsto per la realizzazione del su citato programma di lavori viene attualmente valutato in 10.250 milioni di lire.

L'Ingegnere Capo della Sezione Idrocarburi di Bologna, nel riferire in merito all'istanza in oggetto, con nota n.546 del 4.2.1981, considerati i lavori che la Società istante ha svolto e sta svolgendo e l'interesse mostrato, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

*U. U. U.*



SARSINA 1

ZONA

EN

seconda riduzione

Permessi di ricerca  
SARSINA  
Soc. AGIP

Scala 1:50,000