


102415



1978



MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E
DEI TURISMO
DIREZIONE
Ufficio

26 GEN. 1978

PROGRAMMA DEI LAVORI DA EFFETTUARE NEL PERMESSO A.R42.AG URBICATO NELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE DEL M. ADRIATICO, ZONA A, DURANTE IL PRIMO TRIENNIO DI PROROGA

di massima dei lavori alle
D.M. 30 GIU. 1978
al permesso di ricerca per idro-
carburi liquidi e gassosi
A.R.42.AG
Intestato a U.R. Soc. AGIP

IL DIRETTORE
UFF. MAZ. MIN. per gli IDROCARBURI

L'area del permesso è stata interessata, nel primo periodo di vigenza, da rilievi sismici per complessivi Km² ca.



I dati di cui sopra, debitamente rielaborati ed interpretati in accordo con le conoscenze regionali acquisite dall'AGIP, hanno portato all'individuazione di una situazione di un certo interesse per la serie mesozoica.

Su detta situazione è stato ubicato il pozzo esplorativo ALESSANDRA 1.

La perforazione è stata iniziata dall'impianto SCARABEO IV in data 19 Agosto 1977.

In data odierna, l'esecuzione del pozzo è ancora in corso, alla profondità di m 6015 dalla T.R.

In particolare, si è in attesa di poter registrare i logs elettrici nella parte più profonda del pozzo.

Registrati i logs, se le condizioni del pozzo lo consentiranno, la perforazione verrà proseguita per conseguire il maggior numero di dati possibile sulle caratteristiche minerarie dell'area.

Pertanto tenuto anche conto che in altre aree del permesso esistono situazioni di trappola con possibilità teoriche di accumulo di idrocarburi, la Società titolare del permesso chiede il passaggio alla prima proroga triennale allo scopo di:

- completare l'esplorazione in corso con il pozzo ALESSANDRA 1
- rielaborare e reinterpretare tutti i dati disponibili;
- eseguire, ove risultasse opportuno, un programma di rilievo sismico di dettaglio per un totale di Km 30 circa o di rielaborazione dei dati sismici già acquisiti;
- eseguire, se dai nuovi dati ottenuti emergeranno situazioni favorevoli, un sondaggio esplorativo di almeno m 2500 circa.

I lavori sismici verranno eseguiti da imprese altamente specializzate, mentre l'esecuzione del pozzo verrà affidata alla SAIPEM o ad altra impresa contrattista fra le più affermate in campo internazionale.

La realizzazione del suddetto programma potrà comportare una spesa attualmente valutabile sui 1500 milioni di lire.

San Donato Milanese, 24 GEN 1978

AGIP S.p.A.
Presidente-Amministratore Delegato
(Ing. Enzo Barbaglia)

