

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE  
Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi

RELAZIONE AL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI -

Roma, il 21 maggio 1977

OGGETTO: Istanze delle Società AGIP - Deutsche Shell per la seconda proroga triennale dei permessi: BR14, 17, 18, 19, 20, 22, 23AS (Mare Adriatico - Zona "B") -

I permessi indicati in oggetto sono stati conferiti originariamente con DD.MM. 27/5/1968 per la durata di anni sei e prorogati per la durata di anni tre con DD.MM. 19/11/74.

Tutti i permessi di ricerca sono stati interessati durante il primo periodo di vigenza da rilievi sismici e dalla perforazione di almeno un pozzo esplorativo.

In particolare sono state rinvenute mineralizzazioni a gas metano nella formazione scaglia (eocene-cretaceo superiore) col pozzo Emilio 3 (BR14.AS/3) e in stati sabbiosi pliocenici col pozzo Fratello Est 1 (BR20.AS/2).

Le due scoperte hanno condotto al conferimento, rispettivamente, delle concessioni di coltivazione "BC3.AS" (D.M. 7/7/73) e "BC5.AS" (D.M. 12/11/74), in atto, intestate alla sola Società AGIP.

Durante il primo triennio di proroga su tutti i permessi in questione, sono stati condotti rilievi sismici di dettaglio per lunghezze varie e sono state effettuate le necessarie correlazioni con i dati già acquisiti mediante la perforazione dei pozzi.

Dai risultati conseguiti è emerso un possibile interesse per alcune situazioni stratigrafico strutturali, per cui la Soc. AGIP ha presentato in data 6 maggio 1977 le istanze di seconda proroga dei permessi, senza riduzione di area, proponendo i seguenti programmi di lavoro:

- BR14.AS : rilievo sismico di dettaglio per ~~circa~~ 20 km di linee e, alla luce dei risultati ottenuti, esecuzioni di almeno un pozzo esplorativo della profondità di circa 2.800 metri avente come obiettivo la serie pliocenica.  
La spesa è stata preventivata in 1,5 miliardi di lire;
- BR17.AS : Rilievo sismico di dettaglio: 40 km di linee  
Pozzo esplorativo : 2.600 metri  
Obbiettivo: serie pliocenica  
Spesa: 1,4 miliardi di lire;
- BR18.AS : Rilievo sismico di dettaglio: 20 km di linee  
Pozzo esplorativo: 3.000 metri  
Obbiettivo: serie pre-pliocenica  
Spesa: 2,1 miliardi di lire;
- BR19.AS : Il programma esposto è identico a quello del BR18.AS;
- BR20.AS : Rilievo sismico di dettaglio: 30 km di linee  
Pozzo esplorativo: 2.800 metri  
Obbiettivo: serie pliocenica  
Spesa: 1,4 miliardi di lire;

BR22AS e : Anche per questi due permessi i programmi sono  
BR23AS identici a quello esposto per il BR18.AS.

L'Ingegnere Capo della Sezione Idrocarburi di Roma, competente per territorio, considerato che le Società titolari hanno ottemperato agli obblighi di lavoro previsti per il primo periodo di proroga, e considerato altresì che l'impiego di tecniche di ricerca più sofisticate fa permanere sulle aree dei permessi, sia pure per temi di ricerca più profondi e finanziariamente più impegnativi di quelli esplorati in precedenza, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle istanze di proroga (note del 17/5/77 nn. 77084, 77079, 77075, 77077, 77080, 77076, 77078).

IL DIRETTORE GENERALE

\* **PERMESSO:** B. R. 93. AS      **PROV.** B  
**CONCESSIONE:**      Posiz. Archivio  
**SOC.** AGIP      *Heutsche Shell - Op. AGIP*

Data di Conferimento *27-5-1968*      (*27-5-74*)      Estensione Ha *14.970*  
 I proroga      Ha  
 II      Ha

DATA	LAVORI EFFETTUATI
Dic. 1968 GEMM. '69	Rinnova a rifilatura Km 55, 6 " " " Km 31.
Novembre 1969	Iniziato l'8/11 con "Scarabeo II" B. R. 23. AS/1 (Famoso) a fine mese d. m. 1966 attraverso Agip, Maime, Gemi, Colomiti e Caloni
12 69	A fine mese d. m. 3951 - la perforazione continua -
Gennaio 1970	A fine mese a m. 4479 - Pozzo sterile chiusura innesco -
11 71	Nessuna attività
12 71	Previsto riesame sismico -
1 72	Nessuna attività
2-3-4-5-6 72	Revisione sismica -
7-8-9 72	" " " " " " " "
10-11-12 72	Studi sismici -
Gennaio 1973	" " " " " " " "
3-4-5-6-7 73	" " " " " " " "
8-9-10-11-12 73	" " " " " " " "
Gennaio 1974	" " " " " " " "
2-3-4-5-6 74	" " " " " " " "
7-8-9-10-11-12 74	Revisione sismica
Gennaio 1975	" " " " " " " "
2-3-4-5-6-7-8-9 75	" " " " " " " "
9-10-11-12 75	" " " " " " " "
Gennaio 76	" " " " " " " "
2-3-4-5-6 76	" " " " " " " "
7-8-9 76	" " " " " " " "
10-11-12 76	Studi sismici e geob. 9/76 sismica a rifl. Km 15
Gennaio 1977	" " " " " " " "
2-3-4-5-6-7 77	" " " " " " " "
8-9-10-11-12 77	" " " " " " " "
Gennaio 78	" " " " " " " "
2-3-4-5-6-7-8-9 78	" " " " " " " "
9-10-11-12 78	" " " " " " " "
Gennaio 1979	" " " " " " " "
2-3-4-5-6-7 79	" " " " " " " "
8-9-10-11-12 79	" " " " " " " "
1-2-3-4 80	" " " " " " " "

32/5/172  
SCHEDA