



MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

*Comitato Tecnico per gli Idrocarburi*

Adunanza del 11 luglio 1974

OGGETTO N° 27 - Promunzia della decadenza del permesso di ricerca  
"B.R85.WE" della Società Whiterock Explorations Italia -

Il Comitato

Vista la relazione ministeriale in data 26 giugno 1974 ed i documenti ad essa allegati;

Udito il relatore Dr. Ingravalle;

Premesso che con D.M. 18 maggio 1970, è stato accordato alla Soc. Whiterock Explorations Italia, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca "B.R85.WE" nell'ambito della zona B;

Considerato che alla Società era fatto obbligo di iniziare i lavori di perforazione entro 30 mesi dalla comunicazione del titolo, avvenuta il 12 agosto 1970, e cioè entro il 12 febbraio 1973;

Che alle Società furono concesse due proroghe semestrali del termine anzidetto;

Che la Società, con istanza presentata il 30 gennaio 1974, ha chiesto un'ulteriore proroga indeterminata del termine;

Che l'Amministrazione, con nota n. 401117 del 28 marzo 1974, ha rigettato, senza aver avuto possibilità di sentire il Comitato, a causa della sua mancata ricostituzione e ritenendo d'altra parte non necessario, a termini di legge, il parere dell'organo consultivo,  
Por/Pav

./.

l'istanza della Società, in considerazione del fatto che dalla documentazione esibita non è risultato l'effettivo impegno ad assicurare lo svolgimento degli obblighi di lavoro;

Che l'Amministrazione ha pertanto contestato la mancata effettuazione nei termini della perforazione quale causa di decadenza dal permesso;

Che la Società ha presentato in data 19 aprile 1974 le proprie controdeduzioni, affermando e documentando di aver preso contatto, negli ultimi 18 mesi, con varie Società contrattiste che possiedono impianti di perforazione off-shore ed i aver sempre ricevuto risposte negative. La Società ha altresì affermato di essere tuttora in trattative con due società (senza peraltro indicarle) dalle quali "ha buone speranze di ottenere un contratto di perforazione".

Tutto ciò premesso e considerato:

- che la Società ha avuto già due proroghe del termin di cui trattasi;
- che, pur riconoscendo una certa difficoltà di reperimento sul mercato di impianti di perforazione, non si rileva, dalla documentazione esibita, un concreto e costante impegno delle Società a procurarsi i mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dei propri obblighi di lavoro, tanto ciò è vero che essa non è stata nemmeno in grado di indicare il periodo di ulteriore proroga ritenuto necessario;

E' DEL PARERE

che debba farsi luogo alla procedura di decadenza del permesso "B.R85.WE".

IL SEGRETARIO

*F.to Porta*

IL PRESIDENTE

*L. Di Stan.*



PER COPIA CONFORME  
Il Segretario del Comitato

*L. Di Stan.*