

F

Ministero Industria e Commercio

Direzione Generale delle Miniere

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

Via Molise, 2

R O M A



e p.c.

Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi

Via Zamboni 1

B O L O G N A

La sottoscritta società C.L.E.I.M. SEAGULL S.p.A., con sede in ROMA, Lungotevere Mellini, 44, è titolare del permesso di ricerca idrocarburi "BR.93.SE.", conferitole con Decreto Interministeriale del 18 maggio 1970. Nell'area di tale permesso sono stati eseguiti lavori di rilevamento sismico di carattere ricognitivo nel 1970 e di dettaglio nel gennaio 1973. L'elaborazione e l'interpretazione dei dati ottenuti ha consentito di mettere in evidenza un andamento strutturale favorevole ubicato nella porzione nord-occidentale del permesso. In particolare, la netta convergenza dei sedimenti a livello del passaggio Terziario-Cretaceo e la perdita di qualità delle risposte sismiche in seno alla serie del Cretaceo inferiore, sono state interpretate come attribuibili alla presenza di un corpo reefoide. Questo prospetto è stato giudicato di grande interesse e verrà esplorato con una perforazione dell'ordine di 3.000-3.200 metri di profondità.



Sulla base del programma di lavoro a suo tempo predisposto ed a norma di quanto previsto dal Decreto di conferimento del permesso, il termine entro cui assolvere gli impegni di perforazione scadrà il prossimo 20 agosto 1974. ? (22 agosto 74)


L'accurata localizzazione del suddetto motivo strutturale ha mostrato come esso si collochi a cavallo del limite tra il permesso "BR.93.SE." ed il permesso "BR.2.AS." La società AGIP è stata messa al corrente della situazione e le sono stati forniti gli elementi tecnici necessari a consentirle una propria valutazione del problema. Su questa base, l'AGIP ha manifestato l'intenzione di partecipare all'esecuzione del primo sondaggio esplorativo nel "BR.93.SE." e sono già state avviate le trattative per la definizione di tale partecipazione.

La C.L.E.I.M. SEAGULL conferma il proprio interesse alla ricerca nel permesso ed alla perforazione del "BR.93.SE/1".

Ritenendo utile attendere l'esito delle trattative in corso e necessitando del tempo necessario a reperire e contrattare un adeguato impianto di perforazione, chiede che venga accordata una proroga di 12 mesi alla suddetta scadenza del <sup>2</sup>20 agosto 1974.

In fede.

C.L.E.I.M. SEAGULL S.p.A



Roma, 4.7.1974.

Termine max di legge 22.8.75  
scadenza vigenza 18.5.76

Venturo