



10 910

On.le

MINISTERO dell'INDUSTRIA, del COMMERCIO e
dell'ARTIGIANATO

Direzione Generale delle Miniere

Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi.

R O M A

e p.c.

Spett.le

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO per gli IDROCARBURI

Via Medina n° 40

N A P O L I

Relazione sull'attività svolta e programma dei lavori futuri relativi all'istanza di proroga (1[^]) e riduzione del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato " ANDRIACE " -

I lavori effettuati riguardano i seguenti settori di attività :

Geologia

- Rilievo fotogeologico con controllo di campagna;
- sintesi regionale di tutti i dati a disposizione, ottenuti sia direttamente che indirettamente.

Geofisica

- rilievi sismici a riflessione effettuati a cura

27 Jan 1979

Programma di ricerca dei lavori, allegato al D.M. 16/01/1979 relativo al permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi

ANDRIACE

intestato a SMIA VISCOISA SPA

MONTE CENTINI EMILIO SPA

UFFICIO NAZIONALE MINERARIO

[Signature]



della S.I.A.G. di Bollate, con apparecchiatura T.I. DFS III, 48 tracce, copertura 600%; in totale sono stati registrati Km. 48,850 di linee, con 210 punti di scoppio e con la perforazione di mt. 4.896 di pozzetti: il rilievo è stato eseguito nel periodo 5.5.76/10.6.76;

- tutte le linee sono state elaborate presso il Centro di elaborazione della Western Ricerche Geofisiche di Milano.

Sono state anche utilizzate numerose linee sismiche registrate dalla SNIA nel 1969 sull'ex permesso "Metaponto".

Perforazione

- perforazione del pozzo Andriace n° 1 alla profondità finale di mt. 2408 terminato il 28.2.1979 con attraversamento di una serie quaternaria sino a mt. 550, Pliocene superiore sino a mt. 2330, Pliocene inferiore sino a mt. 2384 e Calcarea Cretacico fino a fondo pozzo.

Sono state effettuate due prove di strato con risultato negativo.

L'attività svolta ha comportato investimenti per circa 950.000.000.- di lire, contro un preventivo di 320.000.000.- di lire in fase di istanza.

- Programma Lavori futuri -

I lavori previsti per il 1° periodo biennale di rinnovo del permesso sono :

- rilievo sismico a riflessione di dettaglio per meglio chiarire le strutture individuate:

Km. 40 £. 160.000.000.-

- rilievo sismico a riflessione per esplorare ed individuare a Sud-Ovest nuove strutture e situazioni stratigrafiche interessanti:

Km. 60 £. 240.000.000.-

- rielaborazione e migrazione di alcune linee di particolare interesse:

£. 20.000.000.-

- sintesi geologica sulla base dei dati sismici:

£. 10.000.000.-

- eventuale perforazione di un sondaggio a circa 2.000 metri:

£. 600.000.000.-

Gli investimenti che le Società contitolari intendono effettuare nel prossimo periodo di vigenza ammontano a £. 1.030.000.000.-

Con osservanza.

ENI S.p.A.
Società Nazionale per lo studio e l'attuazione del progetto
di sviluppo petrolifero nel Mar Adriatico

Milano,

