



ALLEGATO "B"

~~~

VARIAZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PER  
L'ESPLORAZIONE DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI  
IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI DENOMINATA  
CONVENZIONALMENTE "MASSERIA SASSI GRANDE".

~~~

Per completare l'esplorazione della concessione  
"MASSERIA SASSI GRANDE" si procedera' alla  
rielaborazione delle linee sismiche gia' registrate  
sull'area. Successivamente, in base ai risultati  
conseguiti, sara' valutata l'opportunita' di  
eseguire un rilievo sismico di dettaglio o di  
ubicare un eventuale sondaggio esplorativo. Se tali  
ipotesi non saranno suffragate dai risultati dello  
studio, si procedera' alla rinuncia volontaria di  
una parte della concessione.

#### 1. RIELABORAZIONE SISMICA

Saranno inizialmente rielaborate, con i  
programmi piu' sofisticati, le linee sismiche TS-08,  
13 e 14-84 (km 30,250) per evidenziare meglio il  
"lead" individuato nella successione terrigena  
pliocenica a nord della trappola "Masseria Sassi".

In funzione dei risultati conseguiti si  
potranno eventualmente rielaborare anche le restanti

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
CORTESE DIREZIONE GENERALE  
REGIONALE DELLE MINIERE  
Ufficio Affari Generali  
1116/1932

linee sismiche (km 69,900) al fine di individuare altre possibili zone di interesse minerario.

## 2. REGISTRAZIONE SISMICA

Se l'interpretazione delle linee sismiche rielaborate consentira' di confermare e/o evidenziare altri "lead" nella serie pliocenica verra' programmato un rilievo sismico di dettaglio per circa 30 km di linee.

## 3. PERFORAZIONE

Verra' perforato un eventuale pozzo esplorativo con lo scopo di evidenziare nuovi accumuli di gas metano nella successione terrigena pliocenica se l'interpretazione delle linee sismiche confermera' la presenza di possibili trappole stratigrafiche. La profondita' di questo sondaggio e' prevista a circa 1.000 metri.

## 4. INVESTIMENTI

Gli investimenti prevedibili ammontano a 120 milioni di lire cosi' ripartiti:

- rielaborazione sismica : 30 Milioni  
(1° fase: 30,250 km)
- rielaborazione sismica : 70 Milioni  
(2° fase: 69,900 km)
- interpretazione sismica : 20 Milioni

Gli eventuali costi di un rilievo sismico di

dettaglio di circa 30 km, o di un pozzo esplorativo di circa 1.000 m sono rispettivamente stimati pari a 450 e 1.000 milioni di lire.

5. TEMPI DI ESECUZIONE

I tempi previsti per la realizzazione dei lavori programmati sono:

- entro il 31.10.1992 rielaborazione di parte o tutti i dati sismici preesistenti;
- entro il 31.12.1992 studio dei dati rielaborati e conclusione dell'interpretazione sismica;
- entro il 31.01.1993 invio delle conclusioni alle competenti Autorita' con la proposta di eseguire un dettaglio sismico, o di perforare un sondaggio esplorativo, oppure, in alternativa, di riduzione dell'area della concessione.

Milano, 11.5.1992

FIAT RIMI S.p.A.

