

ID 504

On. Ministero Industria Commercio e Artigianato

Direzione Generale delle Miniere - U N M I

Via Molise 2

ROMA

MINISTERO  
INDUSTRIA COMMERCIO  
E ARTIGIANATO  
27 NOV 1969  
GABINETTO

Programma tecnico-finanziario relativo al primo periodo di pro-gramma di massima dei lavori all' gto di D.M. - 6 AGO. 1970  
roga del permesso di ricerca "CAMPOMAGGIORE" in prov. di Potenza, e il permesso di ricerca per idr carboni liquidi e gassosi.

Il permesso di ricerca CAMPOMAGGIORE nel primo pe- "CAMPOMAGGIORE" 4

riodo di vigenza è stato interessato da una intensa attività, istato a Sc. Ag. 11

di ricerca; qui di seguito riportiamo sommariamente i dati sta- DIRETTORE del M. I. per gli IDROCARBURI

tistici relativi a tale attività :

Geologia - è stata impiegata una squadra geologica che ha ope- rato in campagna per 1,5 mesi/squadra, rilevando un'area di 25 Kmq. con prelievi e studio di numerosi campioni di superficie.

Gravimetria - il rilievo è stato effettuato da un nostro grup- po gravimetrico che ha operato in campagna per 1,5 mesi, raffit- tendo un precedente rilievo con 590 nuove stazioni.

Sismica - il rilievo sismico è stato effettuato da tre squadre, che finora hanno totalizzato 11 mesi di effettiva attività in campagna. Il lavoro è stato svolto con il metodo sismico a ri- flessione (10 m/squadra) e a rifrazione (1 m/squadra); le squa- dre che hanno operato sono della Compagnia Generale di Geofisi- ca, della Geophysical Service International e della Prakla.

Perforazione - è stato perforato il pozzo "CAMPOMAGGIORE 1" che ha raggiunto la profondità di m 2782; il sondaggio ha mes- so in evidenza una ricca manifestazione di idrocarburi, indu-



strialmente però non sfruttabile.

Per quanto riguarda l'attività relativa al primo biennio di proroga, la nostra Società si propone la elaborazione dei dati emersi dal rilievo sismico condotte dalla Società Frakla in questi ultimi mesi, dopo la perforazione del pozzo Campomaggiore 1; se si renderà necessario verrà effettuata qualche altra linea sismica di dettaglio per la scelta dell'area più favorevole per l'ubicazione del pozzo in programma.

Il pozzo già programmato dovrà raggiungere la profondità di 2000 metri ed avrà come obiettivo la serie pliocenica sottostante l'alloctono ed il top dei calcari.

Per l'effettuazione del predetto programma di lavoro si prevede una spesa di circa 160 milioni di lire.

Con osservanza.

S. Donato Milanese, 25 Novembre 1969

AGIP S.p.A.  
Direzione Mineraria  
Il V. Direttore Generale  
Dr. Dante Jaboli

