

PROGRAMMA DEI LAVORI RELATIVO ALL'ISTANZA DI PERMESSO DI RICERCA ESCLUSIVO DI IDROCARBURI CONVINTI ZICHAEMBERTER DENOMINATO "FONTANA RANO"

Programma di massima dei lavori allegato al D.M. 28-5-1975 relativo al permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi
"FONTANA RANO"
intestato a S.N.I.A. Verona

A) Relazione geologica e temi di ricerca

Il quadro stratigrafico-strutturale è suggerito dai numerosi lavori di ricerca effettuati in aree contornate e da conoscenze regionali ormai classiche. La successione dei terreni comprende, dall'alto, sedimenti calabrieri trasgressivi su sedimenti pliocenici, a loro volta in trasgressione su di un substrato carbonatico probabilmente cretaceo superiore; sembra infatti che qui manchi il Miocene inferiore, noto nei vicini campi Candola ed Accoli. Il substrato costituisce una monoclinale in risalita verso nord-est, con faglie distensive longitudinali e trasversali che, localmente, possono anche originare piccoli horst. Il Plio-pleistocene contiene intervalli sabbiosi in accostigliamento verso la risalita del substrato, di tipo pinch-out; alcuni di questi, presenti più a sud (campi Candola-Accoli) non saranno presenti per mancata sedimentazione.

I temi di ricerca sono costituiti dal top del substrato carbonatico in corrispondenza della prosecu-

IL DIRETTORE dell'UFF. NAZ. MIN. per gli IDROCARBURI
De Santis

| | |
|-------------------------------|--------|
| SEZIONE IDROCARBURI DI NAPOLI | |
| 10 GIU. 1975 | |
| Prot. N. 1990 | |
| Sez. | Posiz. |

le aree alimentatrici dei clasti ed i diversi tempi di deposizione.

Tempo previsto : mesi due - Spesa £. 2.000.000

Sierica a riflessione - Sarà effettuato un rilievo sierico di dettaglio avvalendosi delle esperienze già acquisite in aree contornanti, per stabilire l'esatta prosecuzione della struttura e dei livelli superiori, nonché la loro competenza ai fini dello accumulo di idrocarburi.

Tempo previsto: mesi 2 - Spesa: £. 100.000.000

Perforazione - Sarà effettuata una perforazione a circa 1.500 mt., entro sei mesi dalla assegnazione del permesso: la perforazione intersecherà la successione Plio-pleistocenica ed i livelli superiori carbonatici.

Tempo previsto: mesi 1 - Spesa: £. 120.000.000

Nel primo periodo di vigenza del permesso è prevista quindi una spesa di £. 222.000.000.-

Società contrattista e valorizzazione dei giacimenti

Per l'esecuzione dei lavori proposti, la Società intende avvalersi di propri tecnici specializzati per quanto riguarda gli studi di geologia, paleontologia e interpretazione dei dati emersi dalla campagna sierica.

Per l'effettuazione della rimanente parte del programma, la Società si avvarrà di Società contrattiste, note sul piano nazionale ed internazionale, sulla cui organizzazione si riserva di fornire tutti i dati del caso ad avvenuta stesura e firma dei relativi contratti. Per le operazioni elettriche e le cementazioni, la Società affiderà il compito alle Soc. Schlumberger ed Halliburton.

Per quanto concerne infine la valorizzazione di eventuali giacimenti, la Società si impegna ad affrontarla con tutti i mezzi suggeriti dalle moderne tecniche e con impegni proporzionali all'importanza del giacimento.

Con osservanza.

Milano, 10/1/1974

Director General Vicosi
