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DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
UFFICIO NAZIONALE MINERARTO PER GLI IDROCARBURI

RELAZIONE AL COMITATO TEC-
NICO PER GLI IDROCARBURI

OGGETTO: Istanza della Socie~
t4 LASMO INTERNATIONAL per la
proroga del termine dell‘'ini-
zio def Iavori di perforazione

nell 'ambito del permesso di ri- .

cerca "CR 108 -HO".

CAL/GP

Roma 20/9/1985

I1 permesso di ricerca
"CR 108 - HO" , di ha 44.724
ricadente nel mare antistante
la costa meridionasle della Sici-
lia, & stato originariamente conw
ferito alla Societd HUDBAY OIL
INTERNATIONAL con D.I. 30.11.1982.'

Con successivo D.I, in data
22,7.1983 lg titolarita del per-
hesso & stats trasferita alle
Societd LASMO INTERNATIONAL e TCPL
RESOURCES, rappresentafe dalla pri-
ma, con le rispettive gquote del-

1" 87,5% e del 12,5%

L'art. 5 del Decreto di confe-
rimento impone-alla Societd per-
missionaria di iniziare i lavori
di perforazione entro 36 mesi dal-
la data di pubblicazione del Decre-
to stesso. La pubblicazione & sta-
ta effettuata nel B.U.I, XXVI -12,
in data 31.12.1982, fissando cosl
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il termine ultimo per 1'inizio della perforazione al prossimo 31
dicembre 1985.

Con istanza pervenuta il 10.9.71985 la Societa LASMO, in quali-
ta. di rappresentante unica, ha chiesto una proroga di tale termine
ultimo di 11 mesi, cio2 fino al 30.11.1986, motiﬁandola con la ne-
cessitd di effettuare una seconda campagna sismica da iniziare verso
la fine del mese di Ottobre 1985.

Una prima campagna sismica, effettuata nel corso del 1983, ha
evidenziato infatti un interessante allineamento strutturale al i
sotto dell'dlistostroms senza tuttavie identificare una specifica
culminazione strutturale.

| Onde poter verificare l'esistenza o meno di una eventuale cul-
minazibne la Societd istante ha gia programmato una campagna sismica
di dettaglio, per un totale di circa 200 Km di linee, da iniziare ver-
so la fine del prossino mese di ottobre per la quale ha gia chiesto
l'autorizzazione alla competente Sezione Idrocarburi di Napoli.

La proroga di 11 mesi sarebbe necessaria, a parere della So-
cietd LASMO, per l'acquisizione dei dati e per le successive fasi
di processamento e interpretazione degli stessi, insieme a quelli
acquisiti in precedenza, allo scbpo di poter poi ubicare un sondaggio
esplorativo,

L'Ingegnere Capo della competente Sezione Idrocarburi di Napo~
1i, nel riferire in merito con nota n. 5900 del 19.9.1985, inforpa
che il programma del citato rilievo sismico & in corso di approvazio-
ne e ritiene che uno studio piu dettagliato dell'area potrd consen-
tire una migliore ubicazione del sondaggio esplorativo.

Sulla base di tali considerazioni lo stesso Ingegnere ha espres-
so pertanto parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di ﬁro-

roga in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO




